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Inhoud van deze presentatie
Inhoud

Presentatie Ronald Kloet van Windpark Oude Mol.

1. Stand van zaken, start bouw?

2. Welke aannemers zijn geselecteerd.

3. De bouwplanning.

4. De planning per onderdeel.

5. De Bouwroute met aanpassingen.

6. De Bouw App.

7. Klachten

8. Verlichting

9. Vragen

10. Visualisaties
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Wat gaan we bouwen in 2023

Windpark

• 4 nieuwe Windturbines met maximale rotorlengte van 162 

meter en een maximale rotortip van 210 meter.

• Huidige productie 10 GWh, straks +/- 65 GWh

• Duidelijke afspraken vastgelegd mbt hinder.
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Wat is de stand van zaken en start bouw.
Status

• Aanbestedingen helemaal afgerond.

• Stikstof depositie kabel tracé.

• Voorbereiding transporten bij aantal woningen

• De transport route in orde maken.

• Eerste week januari 2023

• Sloop oude windturbines
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Welke aannemers zijn geselecteerd.
Aannemers

• Vestas zal zijn V162 machine leveren en bouwen.

• Heijmans legt het kabeltrace aan vanaf ‘s-Gravendeel tot aan het 

inkoopstation bij WTG 2.

• GMB legt de fundaties en de parkbekabeling.

• Kuijpers maakt alle infrastructuur, wegen en kraanplaatsen.
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Bouwplanning

Planning
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Planning per onderdeel: Wegen en kraanplaatsen

2023KUIJPERS

• Januari - maart alle voorbelasting transporten.

• Juni - september aanleg wegen en kraanplaatsen.

• Q3 2024 opruimen van het werkgebied.

• Zand en gebroken puin transporten

• Kraanwerk in de Mariapolder
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Planning per onderdeel: Fundaties 

2023GMB

• Juli - November

• Graafwerkzaamheden

• Heiwerkzaamheden

• Vlechtwerkzaamheden

• Aanleggen parkbekabeling

• Beton storten
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Planning per onderdeel: Kabeltracé en parkbekabeling

2023/2024Heijmans

• September - maart

• Graafwerkzaamheden langs wegen voor leggen kabel, 8 km

• Plaatsen en aansluiten van het inkoopstation

• Aanleggen van de parkbekabeling.
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Planning per onderdeel: Bouw windturbines

2024Vestas

• Februari - augustus

• Windturbine transporten via de loswal aan Dordtse Kil en Mariapolder.

• 10 transporten per windturbine.

• Aanvoer kraan om de windturbines op te bouwen via de transportroute.

• Rupskraan bestaat uit 20 transporten.

• Er kan alleen gehesen worden bij windstil weer.

• Bij windstil weer kan een windturbine in 3 a 4 dagen gebouwd worden.
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De bouwtransportroute
Bouwroute
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De bouwtransportroute
Bouwroute

• Iedereen op deze route heeft een brief gekregen.

• De route wordt binnenkort eerst in orde gebracht met bebording en

passeerstroken.

• De Bouw App zal de transportdagen aangeven.

• De eerste transportdagen zijn we ter plaatse.

• We meten bij 5 woningen of er te trilling uitschieters zijn.

• Bij onveilige situaties nemen we maatregelen.

• Windturbine transporten via de loswal aan de Dordtse Kil en Mariapolder, 

krijgen binnenkort een eigen plan van aanpak.
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De bouwtransportroute
Bouwroute
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De bouwtransportroute
Bouwroute
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De bouwtransportroute
Bouwroute
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De bouwtransportroute
Bouwroute
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De bouwtransportroute
Bouwroute
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De bouwtransportroute
Bouwroute
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De bouwtransportroute
Bouwroute
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Bouw App

• Via de Bouw App op de GSM zal er 

over de transportdagen en 

werkzaamheden worden

gecommuniceerd.
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Klachtenprotocol
Klachten

• Voor de bouw van het windpark is een klachtenprotocol opgesteld, met 

als doel dat je weet waar je aan toe bent als je een klacht in dient.

• In de brief die aan jullie is verstuurd staat mijn mobiele nummer nog

genoemd, omdat nog niet bekend is wie de sitemanager gaat worden.
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Overleg met Stichting Windwaarde 
Hoofdlijn

• Afspraken over geluid, slagschaduw, verlichting, financiële afdracht zijn 

vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

• Vanaf juli 2021 kijkt de stichting mee met de aanbesteding.

• Slagschaduw, verlichting, geluid en planning

• De gemeente heeft ook nog een specialist gevraagd mee te kijken, 

zodat dit proces zorgvuldig en conform de afspraken wordt doorlopen.

• Zodra het financial close proces is afgerond, komen we met het 

definitieve plan van aanpak mbt planning, transportenvoorbereiding bij 

woningen, 0 metingen. 

• We plaatsen dan ook de bouwborden op af te spreken locaties.

• Het klachtenprotocol voor bouw en exploitatie dient nog afgerond te 

worden, de initiatiefnemer dient de laatste versie nog vrij te geven.

• Op korte termijn bespreken we ook gezamenlijk de 

geluidsmeetcampagne.
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Laatste stand van zaken verlichting
Verlichting

Einde aan continu brandende rode lampen op windmolens in zicht
Hogere windmolens hebben ’s nachts rode lampen aan staan. Deze 
obstakelverlichting is wettelijk verplicht vanwege de veiligheid van het vliegverkeer. 
Omwonenden ervaren echter soms overlast van deze verlichting.

IPO 24 januari 2022
Nieuws-persbericht
lichthinderwindmolens

Eerste parken met pilots
Afgelopen periode heeft in Windpark Krammer een proef gedraaid met een 
transpondersysteem. Deze test is succesvol uitgevoerd, en het systeem wordt op dit 
moment ingeregeld. Dat betekent dat sinds begin dit jaar de rode luchtvaartlampen 
in Windpark Krammer steeds minder aanstaan. Eerder is bij Krammer ook al een 
radarsysteem getest, deze techniek wordt nu in Windpark Friesland toegepast. 
NWEA schat in dat ongeveer 80 windparken in Nederland op dit moment rode 
verlichting hebben. Daarnaast zijn er nog circa 75 windparken in voorbereiding die, 
op basis van de huidige wetgeving, ook rode nachtverlichting moeten plaatsen. Naar 
mate meer type systemen mogen worden toegepast en de tests per park zijn 
uitgevoerd, kan ook in andere parken het licht uit. Dat goedkeurings- en testtraject 
zal enige tijd in beslag nemen. De ILT moet over elk systeem afzonderlijk adviseren. 
Ook moeten er per windpark lokale vliegtests worden gedaan. Tot die tijd moeten de 
lampen aan blijven.
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Vragen
Vragen

• Zijn er vragen?
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Vestas V162 
Windturbine
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Vestas V162 
Windturbine



27



28



29



30



31



32



33



34



35

Dank voor uw aandacht


